
a.  PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Cierre de Contratos 04-16/2011 Principal y Complementario, Construcción de la Obra Civil de la CH Mira

Cierre de Contratos de Fiscalización 04-16/2011 Principal y Complementario, Construcción de la Obra Civil de la CH Mira 

Cierre de Contrato 02/2012, Terminación de Obra Civil y Puesta en Marcha de la CH Mira

Cierre de Contrato de Fiscalización 02/2012, Terminación de Obra Civil y Puesta en Marcha de la CH Mira

Cierre de Contrato 01/2009,  Suministro, Transporte, Montaje, Puesta en Funcionamiento de los Equipos Electromecánicos, Hidromecánicos y Líneas de Transmisión para CH Mira 1

Cierre de Contrato de Fiscalización 01/2009, Suministro, Transporte, Montaje, Puesta en Funcionamiento de los Equipos Electromecánicos, Hidromecánicos y Líneas de Transmisión para CH Mira 1'

b. PROCESO ECONÓMICO - FINANCIERO

Disponibilidad de recursos económicos para contratar la consultoría "Evaluación técnica de los componentes de la Central Hidroeléctrica Mira para Reinicio de Operación"-                                                                  "Evaluación 

técnica de la operación de la malla tipo COANDA"
c.1. 2

Disponibilidad de recursos económicos para contratar la consultoría "Rediseño de la Tubería de Presión en Acero" c.4. 2

Disponibilidad de recursos económicos para contratar la obra "Remoción de la tubería existente, provisión, instalación y montaje de la nueva tubería de presión" c.7. 6

Disponibilidad de  recursos económicos para contratar la Fiscalización de la obra "Remoción de la tubería existente, provisión, instalación y montaje de la nueva tubería de presión" c.10 6'

Disponibilidad de recursos económicos para contratar la "Reparación del Equipamiento Electromecánico y Puesta en Operación de la CH Mira" c.13. 3

Disponibilidad de recursos económicos para contratar la Fiscalización de la "Reparación del Equipamiento Electromecánico y Puesta en Operación de la CH Mira" c.16. 3'

c. PROCESO TÉCNICO

Elaboración de los términos de referencia- pliegos de contratación  para contratar la consultoría "Evaluación técnica de los componentes de la Central Hidroeléctrica Mira para Reinicio de Operación"-    "Evaluación técnica 

de la operación de la malla tipo COANDA" 1

Contratar la consultoría  "Evaluación técnica de los componentes de la Central Hidroeléctrica Mira para Reinicio de Operación" - "Evaluación técnica de la operación de la malla tipo COANDA" b.1. 3

Ejecución de la consultoría  "Evaluación técnica de los componentes de la Central Hidroeléctrica Mira para Reinicio de Operación"- "Evaluación técnica de la operación de la malla tipo COANDA" c.2 4

Elaboración de los términos de referencia- pliegos de contratación  para contratar la consultoría "Rediseño de la Tubería de Presión en Acero" 1

Contratar la consultoría "Rediseño de la Tubería de Presión en Acero" b.2. 3

Ejecución de la consultoría "Rediseño de la Tubería de Presión en Acero" c.5. 4

Elaboración de los términos de referencia- pliegos de contratación  para contratar la obra " Remoción de la Tubería Existente, Provisión y Montaje de la Nueva Tubería de Presión" c.6. 5

Contratar  la obra " Remoción de la Tubería Existente, Provisión y Montaje de la Nueva Tubería de Presión" b.3. 7

Ejecución de la obra  " Remoción de la Tubería Existente, Provisión y Montaje de la Nueva Tubería de Presión" c.8.

Elaboración de  los términos de referencia- pliegos de contratación  para contratar la la Fiscalización de la " Remoción de la Tubería Existente, Provisión y Montaje de la Nueva Tubería de Presión c.6. 5' 8

Contratar la Fiscalización de la "Remoción de la Tubería Existente, Provisión y Montaje de la Nueva Tubería de Presión" b.4. 7'

Ejecución de la Fiscalización de la "Remoción de la Tubería Existente, Provisión y Montaje de la Nueva Tubería de Presión" c.11.

Elaboración de  los términos de referencia- pliegos de contratación de  la obra "Reparación del Equipamiento Electromecánico y Puesta en Operación de la CH Mira" a.5. 2 8'

Contratar la obra "Reparación del Equipamiento Electromecánico y Puesta en Operación de la CH Mira" b.5. 4

Ejecución de  la obra "Reparación del Equipamiento Electromecánico y Puesta en Operación de la CH Mira" c.14 5

Elaboración de  los términos de referencia- pliegos de contratación para contratar la Fiscalización de  la obra "Reparación del Equipamiento Electromecánico y Puesta en Operación de la CH Mira" a.5. 2'

Contratar la Fiscalización de  la obra "Reparación del Equipamiento Electromecánico y Puesta en Operación de la CH Mira" b.6. 4'

Ejecución de la Fiscalización de  la obra "Reparación del Equipamiento Electromecánico y Puesta en Operación de la CH Mira" c.17. 5'

Proceso jurídico

Reparación y Fiscalización del equipamiento electromecánico de la CH Mira

Consultoría "Evaluación técnica de los componentes de la central para reinicio de operación" - "Evaluación técnica de la operación de la malla tipo COANDA"

Consultoría, Construcción, y Fiscalización de la nueva tubería de presión.

Ruta crítica que determina el plazo total.

_____________________

Ing. Jorge Espín León

GERENTE GENERAL 

HIDROMIRA CARCHI E.P. 

Tulcán, octubre 2014
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